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Ville de Fismes

Marché n° 2024-05

DEMOLITION DE DEUX BATIMENTS COMMUNAUX
Batiment 16°* rue des Chailleaux
Salle familiale 23 place de I'Eglise
51170, FISMES

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Marché passé selon la procédure adaptée en application
de l'article L.2123-1 du Code de la commande publique

VU le Code de la commande publique,

VU les articles L.1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales (C.G.C.T),
VU le CCAG Travaux 2021,
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de définir I'opération,
de préciser la facon dont elle sera conduite et d’apporter du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux suivant approbation de I'arrété du 30 mars 2021, les
précisions et dérogations décidées par le maitre de I'ouvrage.

1. Objet du marché

1.1. prestations
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) portent sur la

réalisation de travaux consistant en la démolition (y compris le désamiantage) de deux batiments
communauy, a savoir un batiment récemment acquis par la commune, sis au 16° rue des Chailleaux
et un batiment dénommé « salle familiale », sis au 23 Place de I'Eglise, a Fismes.

1.2.tranches et lots
Tranche ferme (TF) : les batiments seront démolis a la suite, en commencgant par le batiment sis rue
des Chailleaux, puis le batiment sis place de I'Eglise.

Lot unique : Démolition compléte des batiments- y compris désamiantage.

1.3 variantes
Les propositions de variantes et options ne sont pas autorisées.

1.4.durée du marché
La durée du marché se confond avec le délai d’exécution indiqué dans ce présent C.C.A.P.

1.5.mode de passation
Le présent marché est passé en application des articles 8 et 28 du code des Marchés Publics.

2. Définitions et obligations des parties contractantes

Le titulaire ne peut céder a un tiers le marché passé sans I'accord du responsable du Marché
3. Piéces constitutives du marché

3.1.piéces particuliéres
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes et prévalent dans I'ordre donné ci-dessous :
- Reglement de consultation
- Le présent CCAP
- CCTP
- DGPF

Les candidats intéressés peuvent accéder aux documents de consultation par voie électronique a
L’adresse suivante : www.xmarches.fr

3.2. piéces générales

Ces documents, bien que non joints au marché, sont réputés connus de I'opérateur économique :
- le cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux marchés de travaux
- le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux
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4. Durée et délais d’exécution

4.1.Délais de base
Le présent marché prendra effet a compter de sa date de notification.

Le délai d’exécution pour I'ensemble de la phase travaux est de 4 mois y compris 4 semaines de
période de préparation.

Le planning devra étre établi avec un commencement effectif des travaux début février 2025 et fourni
dans le dossier de candidature.

L'entreprise devra faire une proposition de délai d’exécution global. Ce délai devra étre inférieur a
celui précédemment indiqué sous peine de non-conformité de I'offre.
Cette proposition de délai sera indiquée dans I'acte d’engagement.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18 du CCAG-Travaux

4.2. Prolongation du (des) délai(s) d’exécution

En vue de I'application éventuelle du ler alinéa de I'article 18 du C.C.A.G., le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18 du C.C.A.G. travaux, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au moins un des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée.

Le délai mentionné ci-dessus est établi en considérant comme étant normalement prévisibles les
intempéries et autres phénomeénes naturels ci-apres, lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités ci-
dessous :

Nature du phénomene |Intensité limite et durée

PluieVent Plus de 10 mm d’eau entre 7h et 18 h
Supérieure a 60 km/h pendant 5 h entre 7 h et 18 h Température extérieure
Gel inférieure a — 7°C a 7 h et encore

inférieurea—2°Ca 10 h.

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus
proche du site.

L’entrepreneur sera tenu d’avertir le maitre d’ceuvre du jour du début et de la fin des intempéries, le
délai contractuel étant prorogé d’'un temps égal a la somme des journées d’'intempéries. Cette
prolongation est notifiée a I’entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée.

4.3 Pénalités pour retard — Primes d’avance
Concernant les pénalités journaliéres de retard, un forfait journalier de 300 € hors taxes sera appliqué.

De méme, en cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée a 100,00 € (euros) par absence.

4.4.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux en vigueur sont applicables.

4.5.Délais et retenues pour remise des documents fournis avant exécution, aprés exécution et
pendant travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les

titulaires, conformément a I'article 29.1 et 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 150,00 euros HT par
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jour ouvrés de retard, sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G,, sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).

4.6. Sécurité et protection de la santé
En cas de non-respect des délais, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 euros HT
par jour ouvrés de retard, sans mise en demeure préalable.

5. Prix

Les prestations relatives aux travaux seront réglées sur la base d’'une décomposition de prix globale et
forfaitaire.

5.1 Délais de réglement

Le délai de réglement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement par le
pouvoir adjudicateur, sous réserve de conformité de la facture et des travaux réalisés. En cas de non-
conformité de la facture ou des travaux ou si la factures est transmise avant I'exécution des travaux,
le délai de reglement indiqué ci-avant est suspendu.

Le titulaire du marché est informé par le pouvoir adjudicateur de la suspension de la facture.

5.2 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs ou du solde dans
le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés a compter du lendemain de
I’expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du
Code de la commande publique).

Le taux applicable pour le calcul des intéréts moratoires correspond au taux d’intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

5.3 Révisions de prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de novembre
2024, appelé mois zéro.

Les prix sont révisés en fonction de I'indice BT02, Terrassement.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la part de 'acompte du mois n est donné par
la formule :

Cn =0,15+0,85*In/lo

lo et In sont les valeurs prises par I'indice de référence | respectivement au mois zéro et au mois n.

Le coefficient de révision est appliqué mensuellement et arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le

premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

Le dernier index utilisé sera celui correspondant au mois fixé contractuellement pour I’'achevement
des prestations ou au mois effectif de I'achevement des prestations si celui-ci est antérieur.

CCAP - Démolition de deux bdtiments communaux a Fismes Page 5



6. Résiliation du marché

Seules les stipulations des articles 50 et suivantes du C.C.A.G. Travaux, relatives a la résiliation du
marché, sont applicables.

7. Avance

Une avance sera versée conformément aux conditions prévues par le code de la commande publique ;
sauf en cas de renonciation expresse du titulaire au versement de I’avance.

8. Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat. Les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat.

8.1.Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par la maitrise d’ouvrage (maitrise d’ceuvre interne) :

Dans le cadre des travaux, la maitrise d’ouvrage est chargée d'émettre tous les ordres de service a
destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a lI'entrepreneur dans
un délai de 5 jours dans les conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG- Travaux.

8.2. Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, la maitrise d’ouvrage doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis de maniéere dématérialisée, via l'interface
ChorusPro.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

La maitrise d’ouvrage détermine, dans les cgnditions définies a l'article 13.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur, mandate |'état d'acompte correspondant,
qu'elle notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de |'entrepreneur est
fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, la maitrise d’ouvrage vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur de maniére dématérialisée, via I'interface ChorusPro.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, la maitrise
d’ouvrage établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.
Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
15 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.3.Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par la maitrise d’ouvrage.
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8.4. Achévement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a I'achevement de la mission, dans les conditions de
I'article 27 du CCAG-PI. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

9. Assurances

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions de I'article 8 du CCAG-TRAVAUX, reprécisées ci-
dessous :

9.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
par I’exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération
de construction objet du marché.

9.2. Assurance de responsabilité civile décennale

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I’article L. 241-1 du code des assurances. Le contrat
d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code. Pour
les ouvrages de construction non soumis a I'obligation Iégale d’assurance, mentionnés a I'article

L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit,
le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.Les montants de garantie, s’ils
sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la notification du marché, le maitre
d’ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de l'opération de construction,
honoraires compris.

9.3. Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques
couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire
doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L.
243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles
A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du
chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

10. Droit et langue

En cas de litige, le droit francais seul est applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. La
juridiction compétente pour juger d’éventuels litiges entre les parties sera le :
Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne
25, rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent
étre rédigés en frangais.
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